

工 事 予 定 表

工事名 平成 21-22 年度 衣笠高架橋下部第1工事		自 平成 22年02月10日 至 平成 23年03月31日		ミタニ建設工業株式会社						
月 日	3月24日 (木) 晴時々曇 20% 5 ~ 17	3月25日 (金) 晴時々曇 20% 9 ~ 19	3月26日 (土) 晴時々曇 20% 9 ~ 17	3月27日 (日) 晴時々曇 20% 9 ~ 19	3月28日 (火) 晴時々曇 20% 3 ~ 13	3月29日 (火) 晴時々曇 20% 3 ~ 14	3月30日 (水) 晴時々曇 20%	3月31日 (木) 晴時々曇 20%	4月1日 (金)	4月2日 (土)
作業内容	準備工 書類整理 最終変更契約 工事完成				完成検査 (AM)					
作業予定内容										
立会項目	仮橋 L=279m									
記事	1年間お世話になりました。									